

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ «СОШ»

п. Аджером

Г.И. Казакова

Приказ от

№ 44

«23» 06

2022г.



План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

МОУ «СОШ» п. Аджером
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра Назначение руководителя Центра	директор	приказ директора школы	июнь
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	директор	План первоочередных мероприятий	июнь
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	директор	медиаплан информационного сопровождения	июнь
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	директор	Положение о деятельности Центра	июнь
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	директор	Проект зонирования	май
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	директор	Проект зонирования	май
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование	директор	Заявки на финансирование	

2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	директор	Заявки на финансирование	
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	директор	извещения о проведении закупок	
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	директор	Проектно-сметная документация	
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	директор	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	директор	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра		акт	01.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Зам директора по УР	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Зам директора по УР Зам директора по ВР	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	директор	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021

3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	директор	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Зам директора по ВР	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	директор	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Зам директора по ВР	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022
4.4.	Рекламная кампания	Зам директора по ВР.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	директор	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Зам директора по УР	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Зам директора по УР Зам директора по ВР	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Зам директора по ВР	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Зам директора по УР	отчет	еженедельно